



Questionnaire d'évaluation de la préparation de chantier

La préparation du chantier



© Phovoir industrie.

- ▶ Il s'agit des opérations préliminaires au démarrage des travaux.
- ▶ Elle démarre le jour de la réception de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
- ▶ Elle prend fin le jour où démarrent les travaux.
- ▶ Les installations de chantier (accès, installation sanitaire, clôture de chantier, montage grue, etc.) peuvent se faire pendant la période de préparation, ainsi qu'un certain nombre de tâches comme des commandes de matériaux, livraisons, études, etc. sans oublier le PPSPS, les déclarations de chantier, demandes d'autorisations multiples et variées.



Caisse
Régionale
d'Assurance
Maladie
du Centre-Ouest

37, avenue du Président René Coty
87048 LIMOGES CEDEX

► Qui prépare les chantiers et avec quels moyens ? ◀

Points à améliorer

1.1 ► Qui prépare les chantiers ?

Noms : **Fonctions :**

.....

.....

.....

● **Commentaire :** l'intérêt de nommer la ou les personne(s) est de s'obliger à donner une réponse précise et de donner la fonction complète du ou des intervenant(s).

1.2 ► Qui réalise le chiffrage ?

.....

.....

1.3 ► La personne qui réalise le chiffrage est-elle consultée en phase préparation ?

oui **non**

► si oui, sous quelle forme ? (réunion, note, visite, ...) :

.....

.....

1.4 ► Est-ce la même personne qui prépare le chantier et qui réalise les travaux ?

oui **non**

► si non, le responsable des travaux est-il consulté au moment de la préparation ?
sous quelle forme ? (réunion, note, visite, ...) :

.....

.....

1.5 ► Combien de temps avant le début des travaux, le « préparateur » a-t-il le dossier ? (devis, descriptif, plans, etc.)

.....

.....

● **Commentaire :** pour éviter les réponses « ça dépend de la taille du chantier », essayer de donner des durées pour plusieurs types ou tailles de chantier.

1.6 ► Le temps alloué à cette préparation est-il inclus dans le chiffrage ?

oui **non**

1.7 ► Le préparateur va-t-il sur le site pendant la phase de préparation ?

oui **non**

1.8 ► A-t-il des compétences en prévention ? (formation, expérience, etc.)

oui **non**

● **Commentaire :** ce sont bien sûr les connaissances qui nous intéressent plus que la formation. Si la personne est présente lorsque l'on remplit le questionnaire, il sera intéressant d'essayer de cerner ses compétences, par exemple en posant des questions sur les règles de sécurité.

1.9 ► Si le PPSPS est requis, en est-il le rédacteur ?

oui **non**

► Si non, qui le rédige ?

Noms : **Fonctions :**

.....

.....

.....

► Lister les documents et les tâches à établir en phase préparatoire ◀

<i>Tâches formalisées et réalisées pendant la phase de préparation</i>	<i>Points à améliorer</i>
<p>2.1 ► Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>	
<p>2.2 ► Si le PPSPS est requis</p> <p>► est-il rédigé dans le but d'être utilisé par le chef de chantier ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>► y a-t-il un plan d'installation de chantier systématique ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>► y a-t-il des mises à jour prévues pendant la phase de réalisation ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>	
<p>2.3 ► Si pas de PPSPS requis</p> <p>► y a-t-il quand même un plan d'installation de chantier ? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>► y a-t-il formalisation d'un document ? (analyse des risques, mesures de prévention prévues) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>	
<p>2.4 ► Visite des lieux (hors visite avec le coordonnateur SPS) <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>● Commentaire : c'est une visite qui doit être faite par la personne qui prépare le chantier.</p>	

► Vérifier que les règles de base de la prévention sont prises en compte pendant la phase de préparation ◀

	<i>Points à améliorer</i>
<p>3.1 ► Prise en compte des installations d'hygiène et sanitaires, locaux, eau, électricité ? (faisabilité, implantation). Est-ce formalisé et sous quelle forme ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>3.2 ► Prise en compte des accès, circulation des véhicules sur le chantier - parking ? Est-ce formalisé, sous quelle forme ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>3.3 ► Prise en compte des conditions de stockage ? Est-ce formalisé et sous quelle forme ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

3^{ème} action (suite) ▼

► Vérifier que les règles de base de la prévention sont prises en compte pendant la phase de préparation ◀

3.4 ► Prise en compte de l'organisation des secours (adresse, téléphone accessible, présence SST, etc.). Est-ce formalisé et sous quelle forme ?

3.5 ► Prise en compte des contraintes d'environnement (lignes électriques, passage de public, voies SNCF, rivières, etc.)

3.6 ► Comment analysez-vous les risques propres au chantier?

Points à améliorer

4^{ème} action ▼

► Vérifier l'adéquation entre les moyens de l'entreprise et ses activités les plus courantes ◀

4.1 - Connaissez-vous les compétences de chacun des salariés de l'entreprise

4.2 - Quels sont les principaux risques de votre activité et quels moyens utilisez-vous habituellement pour les supprimer (moyens propres, location, interim, etc.)

Points à améliorer